

Québec, le 28 novembre 2023

Monsieur,

En réponse à votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après « Loi sur l'accès ») reçue le 30 octobre 2023, vous trouverez ci-joints les courriels repérés, relatifs aux délais, reports et dépassement de coûts du projet des Espaces bleus échangés par la direction et les communications du Musée de la civilisation, entre le 1^{er} janvier 2023 et le 30 octobre 2023.

Conformément à l'article 14 de la Loi sur l'accès, certains documents ou certaines parties de documents ne peuvent vous être communiqués parce qu'ils contiennent des renseignements qui sont visés par des restrictions prévues par celle-ci. Nous nous appuyons pour ce faire sur les dispositions suivantes :

- L'article 9 précise que le droit d'accès ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
- L'article 21 permet à un organisme public de ne pas donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatif à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque vraisemblablement une telle divulgation procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux ou porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent.
- L'article 22 précise qu'un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.
- L'article 37 précise qu'un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

-2-

- L'article 39 précise qu'un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite;•

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous trouverez ci-joint un document qui résume votre droit de recours en révision, comme prévu par la section III du chapitre IV de la Loi sur l'accès.

Veillez noter que certains aspects de votre demande, plus particulièrement certaines pièces jointes évoquées dans les communications, relèvent davantage de la compétence d'un autre organisme public. Conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à formuler une demande auprès des responsables de l'accès aux documents suivants :

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

Mme Julie Lévesque
Secrétaire générale
225, Grande Allée E.
Québec (QC) G1R 5G5
Tél. : 418 380-2319 #7127
Télé. : 418 380-2320
dbsm@mcc.gouv.qc.ca

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Me Simon Bégin
Secrétaire général par intérim
1075, rue de l'Amérique-Française
Québec (QC) G1R 5P8
Tél. : 418 646-1766 #3485
Acces.information@sqi.gouv.qc.ca

Espérant le tout à votre satisfaction, je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le responsable de l'accès à l'information,

ORIGINAL SIGNÉ

Louis-Yves Nolin
Directeur général adjoint



16, rue de la Barricade
Québec (Québec)
G1K 8W9 Canada
418 643-2158
mcq.org

De : [Cindy Boudoul](#)
À : [Louise.Chamberland](#); [Pascale Demers](#); [Nolin, Louis-Yves](#); [La Roche, Stéphan](#); [Marie-Andrée Thiffault](#); [Geneviève Baril](#); [Louis-Paul Gauvin](#); [Nelson Ruel](#); [Lévesque, Gontran](#); [Baz, Ana-Laura](#)
Cc : [Mélanie Houde](#); [Philippe Poulin](#); [Alexandre Lebrasseur](#)
Objet : 525521 EB Gaspésie - Comité directeur 04
Date : 18 janvier 2023 08:22:30
Pièces jointes : [image001.jpg](#)
[525521 Espace bleu Gaspésie - Comité directeur 04 - version projet.pdf](#)
[525521 Espace bleu Gaspésie - Annexes A à H - version projet.pdf](#)

Bonjour,

Ci-joint, vous trouverez le rapport d'avancement n° 04 du comité directeur pour le projet de l'Espace Bleu – Gaspésie (Percé).

Également joint, les annexes A à H.

Merci et bonne journée !

Cindy Boudoul ing.

Chargée de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projet Est
337, rue Moreault SS 20
Rimouski (Québec) G5L 1P4
Cellulaire : 418 750-0109
cboudoul@sqi.gouv.qc.ca
www.sqi.gouv.qc.ca
pilierdevotreavenir.com

-

*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?



De : [Cindy Boudoul](#)
À : [Louise.Chamberland](#); [Pascale Demers](#); [Nolin, Louis-Yves](#); [La Roche, Stéphan](#); [Marie-Andrée Thiffault](#); [Geneviève Baril](#); [Nelson Ruel](#); [Philippe Poulin](#); [Louis-Paul Gauvin](#); [Lévesque, Gontran](#); [Baz, Ana-Laura](#)
Cc : [Mélanie Houde](#); [Alexandre Lebrasseur](#)
Objet : 525521 EB Gaspésie - Comité directeur 04 - CR et rapport d'avancement
Date : 3 février 2023 14:40:11
Pièces jointes : [image001.jpg](#)
[525521 Espace bleu Gaspésie - Comité directeur 04 - version finale.pdf](#)
[525521 Espace bleu Gaspésie - Annexes A à H - version finale.pdf](#)
[525521 Espace bleu Gaspésie - Compte-rendu 04.pdf](#)

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le rapport d'avancement n° 04 du comité directeur version finale pour le projet de l'Espace bleu - Gaspésie.

Il y a aussi les annexes A à F et le compte-rendu de réunion n° 04.

Afin de déterminer la date du prochain comité directeur, vous trouverez ci-dessous un sondage avec quelques propositions.

Sondage : <https://doodle.com/meeting/participate/id/egpDEKYa>

Merci et bonne fin de semaine,

Cindy Boudoul ing.

Chargée de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projet Est
337, rue Moreault SS 20
Rimouski (Québec) G5L 1P4
Cellulaire : 418 750-0109
cboudoul@sqi.gouv.qc.ca
www.sqi.gouv.qc.ca
pilierdevotreavenir.com

-
*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?



De : [Djakaria Coulibaly](#)
À : stephane.laroche@mcq.org; [Lévesque, Gontran](#); [Louise Chamberland](#); [Pascale Demers](#); [Geneviève Baril](#); [Marie-Andrée Thiffault](#); [Louis-Paul Gauvin](#); [Nelson Ruel](#); [Philippe Poulin](#)
Cc : [Alexandre Lebrasseur](#)
Objet : 525601 -Espace bleu – Capitale-Nationale – Pavillon Camille-Roy | Comité directeur N°4 Rapport d'avancement final
Date : 6 février 2023 13:47:41
Pièces jointes : [image001.png](#)
[CD 4 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy Version Finale.pdf](#)
[RICO-Québec CD4 Compte-Rendu 04.pdf](#)

Bonjour,

Ci-joint le compte rendu et le rapport d'avancement final du comité directeur n°4 du 21 octobre 2022 dernier.

N'hésitez pas à écrire au directeur de projet pour tout commentaire ou correction.

Merci de votre collaboration.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : [Djakaria Coulibaly](mailto:Djakaria.Coulibaly@sqi.gouv.qc.ca)
À : stephane.laroche@mcq.org; [Lévesque, Gontran](mailto:Lévesque.Gontran@mcq.org); [Louise Chamberland](mailto:Louise.Chamberland@mcc.gouv.qc.ca); [Pascale Demers](mailto:Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca); [Geneviève Baril](mailto:Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca); [Marie-Andrée Thiffault](mailto:Marie-Andrée.Thiffault@mcc.gouv.qc.ca); [Louis-Paul Gauvin](mailto:Louis-Paul.Gauvin@sqi.gouv.qc.ca); [Nelson Ruel](mailto:Nelson.Ruel@sqi.gouv.qc.ca); [Philippe Poulin](mailto:Philippe.Poulin@sqi.gouv.qc.ca)
Cc : [Alexandre Lebrasseur](mailto:Alexandre.Lebrasseur@sqi.gouv.qc.ca)
Objet : RE: 525601 -Espace bleu – Capitale-Nationale – Pavillon Camille-Roy | Comité directeur N°4 Rapport d'avancement final
Date : 6 février 2023 17:01:29
Pièces jointes : [image001.png](#)
[CD 4 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy Version Finale.pdf](#)

Bonjour,

Veuillez svp utiliser cette version finale avec la mise en page corrigée.

Merci de votre collaboration.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : Djakaria Coulibaly

Envoyé : 6 février 2023 13:47

À : stephane.laroche@mcq.org; [Gontran.Levesque <Gontran.Levesque@mcq.org>](mailto:Gontran.Levesque@mcq.org); [Louise Chamberland <Louise.Chamberland@mcc.gouv.qc.ca>](mailto:Louise.Chamberland@mcc.gouv.qc.ca); [Pascale Demers <Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca>](mailto:Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca); [Geneviève Baril <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca>](mailto:Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca); [Marie-Andrée Thiffault <Marie-Andree.Thiffault@mcc.gouv.qc.ca>](mailto:Marie-Andrée.Thiffault@mcc.gouv.qc.ca); [Louis-Paul Gauvin <lpgauvin@sqi.gouv.qc.ca>](mailto:Louis-Paul.Gauvin@sqi.gouv.qc.ca); [Nelson Ruel <nruel@sqi.gouv.qc.ca>](mailto:Nelson.Ruel@sqi.gouv.qc.ca); [Philippe Poulin <ppoulin4@sqi.gouv.qc.ca>](mailto:Philippe.Poulin@sqi.gouv.qc.ca)

Cc : [Alexandre Lebrasseur <alexbrasseur@sqi.gouv.qc.ca>](mailto:alexbrasseur@sqi.gouv.qc.ca)

Objet : 525601 -Espace bleu – Capitale-Nationale – Pavillon Camille-Roy | Comité directeur N°4 Rapport d'avancement final

Bonjour,

Ci-joint le compte rendu et le rapport d'avancement final du comité directeur n°4 du 21 octobre 2022 dernier.

N'hésitez pas à écrire au directeur de projet pour tout commentaire ou correction.

Merci de votre collaboration.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : [Lévesque, Gontran](#)
À : [Baz, Ana-Laura](#)
Objet : TR: 525601 -Espace bleu – Capitale-Nationale – Pavillon Camille-Roy | Comité directeur N°4 Rapport d'avancement final
Date : 8 février 2023 09:02:11
Pièces jointes : [image001.png](#)
[logo-mcq-xsmall_d5028322-00ee-484b-91a8-c93e07c09344.png](#)
[CD 4 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy Version Finale.pdf](#)



Gontran Lévesque, PMP - T. 418 643-2158, poste **291**
Directeur
Direction des immobilisations, du numérique et des technologies

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Djakaria Coulibaly <dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca>
Envoyé : 6 février 2023 17:01
À : stephane.laroche@mcq.org; Lévesque, Gontran <Gontran.Levesque@mcq.org>; Louise.Chamberland <Louise.Chamberland@mcc.gouv.qc.ca>; Pascale Demers <Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca>; Geneviève Baril <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca>; Marie-Andrée Thiffault <Marie-Andree.Thiffault@mcc.gouv.qc.ca>; Louis-Paul Gauvin <lpgauvin@sqi.gouv.qc.ca>; Nelson Ruel <nruel@sqi.gouv.qc.ca>; Philippe Poulin <ppoulin4@sqi.gouv.qc.ca>
Cc : Alexandre Lebrasseur <alebrasseur@sqi.gouv.qc.ca>
Objet : RE: 525601 -Espace bleu – Capitale-Nationale – Pavillon Camille-Roy | Comité directeur N°4 Rapport d'avancement final

Bonjour,

Veillez svp utiliser cette version finale avec la mise en page corrigée.

Merci de votre collaboration.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : Djakaria Coulibaly

Envoyé : 6 février 2023 13:47

À : stephane.laroche@mcq.org; Gontran.Levesque <Gontran.Levesque@mcq.org>; Louise Chamberland <Louise.Chamberland@mcc.gouv.qc.ca>; Pascale Demers <Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca>; Geneviève Baril <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca>; Marie-Andrée Thiffault <Marie-Andree.Thiffault@mcc.gouv.qc.ca>; Louis-Paul Gauvin <lpgauvin@sqi.gouv.qc.ca>; Nelson Ruel <nruel@sqi.gouv.qc.ca>; Philippe Poulin <ppoulin4@sqi.gouv.qc.ca>

Cc : Alexandre Lebrasseur <alebrasseur@sqi.gouv.qc.ca>

Objet : 525601 -Espace bleu – Capitale-Nationale – Pavillon Camille-Roy | Comité directeur N°4
Rapport d'avancement final

Bonjour,

Ci-joint le compte rendu et le rapport d'avancement final du comité directeur n°4 du 21 octobre 2022 dernier.

N'hésitez pas à écrire au directeur de projet pour tout commentaire ou correction.

Merci de votre collaboration.


Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



***** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.*****



De : [Djakaria Coulibaly](#)
À : stephane.laroche@mcq.org; [Lévesque, Gontran](#); [Louise Chamberland](#); [Pascale Demers](#); [Geneviève Baril](#); [Marie-Andrée Thiffault](#); [Louis-Paul Gauvin](#); [Nelson Ruel](#); [Philippe Poulin](#)
Cc : [Alexandre Lebrasseur](#)
Objet : 525601 -Espace bleu – Capitale-Nationale – Pavillon Camille-Roy | Comité directeur N°5 Rapport d'avancement projet
Date : 8 février 2023 11:52:38
Pièces jointes : [image001.png](#)
[CD 5 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy Version Projet.pdf](#)

Bonjour,

Ci-joint le rapport d'avancement projet du comité directeur n°5 qui aura lieu le du 10 février 2023. Veuillez apporter une copie à la rencontre.

Merci de votre collaboration

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : [Lévesque, Gontran](#)
À : [Baz, Ana-Laura](#)
Objet : TR: 525601 -Espace bleu – Capitale-Nationale – Pavillon Camille-Roy | Comité directeur N°5 Rapport d'avancement projet
Date : 9 février 2023 07:48:45
Pièces jointes : [image001.png](#)
[logo-mcq-xsmall_d5028322-00ee-484b-91a8-c93e07c09344.png](#)
[CD 5 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy Version Projet.pdf](#)



Gontran Lévesque, PMP - T. 418 643-2158, poste **291**

Directeur

Direction des immobilisations, du numérique et des technologies

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Djakaria Coulibaly <dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca>

Envoyé : 8 février 2023 11:52

À : stephane.laroche@mcq.org; Lévesque, Gontran <Gontran.Levesque@mcq.org>; Louise.Chamberland <Louise.Chamberland@mcc.gouv.qc.ca>; Pascale Demers <Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca>; Geneviève Baril <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca>; Marie-Andrée Thiffault <Marie-Andree.Thiffault@mcc.gouv.qc.ca>; Louis-Paul Gauvin <lpgauvin@sqi.gouv.qc.ca>; Nelson Ruel <nruel@sqi.gouv.qc.ca>; Philippe Poulin <ppoulin4@sqi.gouv.qc.ca>

Cc : Alexandre Lebrasseur <alebrasseur@sqi.gouv.qc.ca>

Objet : 525601 -Espace bleu – Capitale-Nationale – Pavillon Camille-Roy | Comité directeur N°5 Rapport d'avancement projet

Bonjour,

Ci-joint le rapport d'avancement projet du comité directeur n°5 qui aura lieu le du 10 février 2023. Veuillez apporter une copie à la rencontre.

Merci de votre collaboration

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



***** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.*****



De : [Geneviève Baril](#)
À : [Nathalie Verge](#); [Baz, Ana-Laura](#); [Pascale Demers](#); [Louise Chamberland](#); [La Roche, Stéphan](#)
Objet : Compte rendu: Espaces bleus- ODJ Statutaire mercredi 8h30
Date : 23 février 2023 13:37:31
Pièces jointes : [2023-02-22 Statutaire EB-PV.docx](#)

Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour,

Vous trouverez joint le compte rendu de notre rencontre d'hier matin.

Bonne fin de journée !

Geneviève

De : Geneviève Baril

Envoyé : 21 février 2023 16:06

À : Nathalie Verge <nathalie.verge@mcc.gouv.qc.ca>; ana-laura.baz@mcq.org; Pascale Demers <pascale.demers@mcc.gouv.qc.ca>; Louise Chamberland <louise.chamberland@mcc.gouv.qc.ca>; Stephan La Roche <stephan.laroche@mcq.org>

Objet : Espaces bleus- ODJ Statutaire mercredi 8h30

Bonjour,

Voici le tableau de bord pour notre statutaire de demain 8h30

Bonne fin de journée et à demain !

Geneviève

De : [Djakaria Coulibaly](#)
À : stephane.laroche@mcq.org; [Lévesque, Gontran](#); [Louise Chamberland](#); [Pascale Demers](#); [Geneviève Baril](#); [Marie-Andrée Thiffault](#); [Louis-Paul Gauvin](#); [Nelson Ruel](#); [Philippe Poulin](#)
Cc : [Alexandre Lebrasseur](#)
Objet : 525601 -Espace bleu – Capitale-Nationale – Pavillon Camille-Roy | Comité directeur N°5 Rapport d'avancement Final et compte rendu
Date : 24 février 2023 15:30:26
Pièces jointes : [image001.png](#)
[CD 5 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy Version Finale.pdf](#)
[CD 5 Espace Bleu - Capitale-Nationale Compte-Rendu.pdf](#)

Bonjour,

Ci-joint le compte rendu et le rapport d'avancement final du comité directeur n°5 du 10 février 2023 dernier.

Si l'on croit que ce compte rendu et le rapport d'avancement sont imprécis ou incomplets, veuillez aviser le directeur de projet qui effectuera les corrections requises.

Merci de vos collaborations.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : [Djakaria Coulibaly](#)
À : [Louise.Chamberland](#); [Pascale Demers](#); [Geneviève Baril](#); [Héloïse Rondeau-Geoffrion](#); stephane.laroche@mcq.org; [Lévesque, Gontran](#); [Louis-Paul Gauvin](#); [Nelson Ruel](#); [Philippe Poulin](#)
Cc : [Alexandre Lebrasseur](#); [Jonathan Simard](#)
Objet : 525522 - EB - Capitale-Nationale - Charlevoix | Comité Directeur n°2
Date : 28 février 2023 14:26:17
Pièces jointes : [image001.png](#)
[525522_RA_CD2.pdf](#)
[FR-GP-020.012_525522_BSP_v1.1.pdf](#)
[525522_ODJ_Cdir20230303.pdf](#)

Bonjour,

Ci-joint le rapport d'avancement projet, l'ordre du jour et le plan de gestion du projet du comité directeur n°2 qui aura lieu 3 mars 2023.

Merci de vos collaborations.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : [Djakaria Coulibaly](#)
À : [La Roche, Stéphan](#)
Objet : TR: 525522 - EB - Capitale-Nationale - Charlevoix | Comité Directeur n°2
Date : 28 février 2023 14:31:15
Pièces jointes : [image001.png](#)
[525522_RA_CD2.pdf](#)
[FR-GP-020.012_525522_BSP_v1.1.pdf](#)
[525522_ODJ_Cdir20230303.pdf](#)

Bonjour,

Pour vous, il y avait une erreur sur votre courriel.

Salutations.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : Djakaria Coulibaly

Envoyé : 28 février 2023 14:26

À : louise.chamberland@mcc.gouv.qc.ca; [Pascale Demers <Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca>](mailto:Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca);
[Geneviève Baril <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca>](mailto:Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca); [Héloïse Rondeau-Geoffrion <heloise.rondeau-geoffrion@mcc.gouv.qc.ca>](mailto:heloise.rondeau-geoffrion@mcc.gouv.qc.ca);
stephane.laroche@mcq.org; [Gontran.Levesque <Gontran.Levesque@mcq.org>](mailto:Gontran.Levesque@mcq.org);
[Louis-Paul Gauvin <lpgauvin@sqi.gouv.qc.ca>](mailto:lpgauvin@sqi.gouv.qc.ca); [Nelson Ruel <nruel@sqi.gouv.qc.ca>](mailto:Nelson.Ruel@sqi.gouv.qc.ca);
[Philippe Poulin <ppoulin4@sqi.gouv.qc.ca>](mailto:ppoulin4@sqi.gouv.qc.ca)

Cc : [Alexandre Lebrasseur <alebrasseur@sqi.gouv.qc.ca>](mailto:alebrasseur@sqi.gouv.qc.ca); [Jonathan Simard <jsimard@sqi.gouv.qc.ca>](mailto:Jonathan.Simard@sqi.gouv.qc.ca)

Objet : 525522 - EB - Capitale-Nationale - Charlevoix | Comité Directeur n°2

Bonjour,

Ci-joint le rapport d'avancement projet, l'ordre du jour et le plan de gestion du projet du comité directeur n°2 qui aura lieu 3 mars 2023.

Merci de vos collaborations.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : [Djakaria Coulibaly](#)
À : [Louis-Paul Gauvin](#); [Nelson Ruel](#); [Philippe Poulin](#); [Lévesque, Gontran](#); [La Roche, Stéphan](#); [Baz, Ana-Laura](#); [Geneviève Baril](#); [Pascale Demers](#); [Louise.Chamberland](#)
Cc : [Jean-Michel Taschereau](#)
Objet : 525583 - EB - Abitibi-Témiscamingue – Amos – Acquisition, agran. et réam | Comité directeur n°4
Date : 1 mars 2023 12:16:28
Pièces jointes : [image001.png](#)
[CD 4 Espace bleu - Abitibi-Témiscamingue Amos projet PP \(2\).pdf](#)
[525583_ODJ_Cdir20230303.pdf](#)

Bonjour,

Ci-joint le rapport d'avancement projet et l'ordre du jour du comité directeur n°4 qui aura lieu 3 mars 2023.

Merci de vos collaborations.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : [Jonathan Simard](#)
À : [Louise.Chamberland](#); [Pascale Demers](#); [Geneviève Baril](#); [Héloïse Rondeau-Geoffrion](#); [La Roche, Stéphan](#); [Philippe Poulin](#)
Cc : [Djakaria Coulibaly](#); [Lévesque, Gontran](#); [Baz, Ana-Laura](#); [Nelson Ruel](#); [Louis-Paul Gauvin](#); [Frédéric Jourdain](#); [Dave Thomas](#); [Nicolas Murgia](#); [Julie Conseiller](#)
Objet : 525522 - Espace bleu de Charlevoix - Comité directeur #2 - Documentation finale
Date : 3 mars 2023 14:19:12
Pièces jointes : [525522_ODJ-CR_CD2-signed.pdf](#)
[525522_RA_CD2_FINAL.pdf](#)
[525522_CD-2_20230303.pdf](#)
[FR-GP-020.012_525522_BSP_v1.1.pdf](#)
[FR-GP-030.065 - Demande modif - EB.docx](#)

Bonjour à tous,

En lien avec le comité directeur tenu plus tôt en journée, voir la documentation pertinente pour vos dossiers :

- Le compte-rendu de réunion;
- Le rapport d'avancement en date du 28 février;
- La présentation PPT synthèse;
- Le PGP modifié;
- Un modèle du formulaire de demande de modification.

En espérant le tout conforme à vos attentes.

Bonne fin de semaine.

Jonathan Simard, architecte, PMP
Directeur de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418-805-1897
jsimard@sqi.gouv.qc.ca
www.sqi.gouv.qc.ca
www.pilierdevotreavenir.com

**** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.****

De : [Lévesque, Gontran](#)
À : [Bernard, Laurence](#)
Objet : TR: 525522 - Espace bleu de Charlevoix - Comité directeur #2 - Documentation finale
Date : 3 mars 2023 15:40:28
Pièces jointes : [logo-mcq-xsmall_d5028322-00ee-484b-91a8-c93e07c09344.png](#)
[525522_ODJ-CR_CD2-signed.pdf](#)
[525522_RA_CD2_FINAL.pdf](#)
[525522_CD-2_20230303.pdf](#)
[FR-GP-020.012_525522_BSP_v1.1.pdf](#)
[FR-GP-030.065 - Demande modif - EB.docx](#)

Voilà! Pour toi.

Gontran



Gontran Lévesque, PMP - T. 418 643-2158, poste **291**

Directeur

Direction des immobilisations, du numérique et des technologies

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Jonathan Simard <jsimard@sqi.gouv.qc.ca>

Envoyé : 3 mars 2023 14:19

À : Louise.Chamberland <Louise.Chamberland@mcc.gouv.qc.ca>; Pascale Demers <Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca>; Geneviève Baril <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca>; Héroïse Rondeau-Geoffrion <heloise.rondeau-geoffrion@mcc.gouv.qc.ca>; La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>; Philippe Poulin <ppoulin4@sqi.gouv.qc.ca>

Cc : Djakaria Coulibaly <dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca>; Lévesque, Gontran <Gontran.Levesque@mcq.org>; Baz, Ana-Laura <Ana-Laura.baz@mcq.org>; Nelson Ruel <nruel@sqi.gouv.qc.ca>; Louis-Paul Gauvin <lpgauvin@sqi.gouv.qc.ca>; Frédérick Jourdain <fjourdain@sqi.gouv.qc.ca>; Dave Thomas <dthomas@sqi.gouv.qc.ca>; Nicolas Murgia <nmurgia@sqi.gouv.qc.ca>; Julie Conseiller <jconseiller@sqi.gouv.qc.ca>

Objet : 525522 - Espace bleu de Charlevoix - Comité directeur #2 - Documentation finale

Bonjour à tous,

En lien avec le comité directeur tenu plus tôt en journée, voir la documentation pertinente pour vos dossiers :

- Le compte-rendu de réunion;
- Le rapport d'avancement en date du 28 février;
- La présentation PPT synthèse;
- Le PGP modifié;
- Un modèle du formulaire de demande de modification.

En espérant le tout conforme à vos attentes.

Bonne fin de semaine.

Jonathan Simard, architecte, PMP

Directeur de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418-805-1897
jsimard@sqi.gouv.qc.ca
www.sqi.gouv.qc.ca
www.pilierdevotreavenir.com

**** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.****

De : [Geneviève Baril](#)
À : [La Roche, Stéphan](#)
Cc : [Pascale Demers](#); [Louise Chamberland](#)
Objet : TR: EB Capitale-Nationale - Québec - Note d'information - échéancier
Date : 22 mars 2023 09:19:18
Pièces jointes : [NoteInformation Budget EspaceBleu CN 2023-03-14 V2 LPG.pdf](#)
[NoteInformation Budget EspaceBleu CN 2023-03-14 V2 LPG.doc](#)

Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour Stephan,

Tel que discuté, voici la note de service rédigée par la SQI sur l'échéancier du Camille-Roy.

Geneviève

De : Philippe Poulin <ppoulin4@sqi.gouv.qc.ca>
Envoyé : 14 mars 2023 10:08
À : Pascale Demers <pascale.demers@mcc.gouv.qc.ca>; Geneviève Baril <genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca>
Cc : Alexandre Lebrasseur <alebrasseur@sqi.gouv.qc.ca>
Objet : EB Capitale-Nationale - Québec - Note d'information - échéancier

ATTENTION : Courriel provenant de l'extérieur de votre organisation!

Si vous ne connaissez pas la personne ayant expédié ce courriel, évitez de cliquer sur un hyperlien, d'ouvrir une pièce jointe ou de lui transmettre des informations. En cas de doute, communiquez verbalement avec elle.

Bonjour Geneviève et Pascale,

Voici la note d'information, laquelle a été revue par notre vice-présidence. J'espère que le tout sera à votre satisfaction.

Merci de votre collaboration!

Philippe Poulin, architecte

Directeur

Société québécoise des infrastructures
Direction de la gestion de projets Est 4 Répondant MO
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646-1766
Cellulaire : (418) 569-5304
Télécopieur : 418 646-6707
philippe.poulin@sqi.gouv.qc.ca
www.sqi.gouv.qc.ca
pilierdevotreavenir.com

***** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.*****

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?



De : [Djakaria Coulibaly](#)
À : [La Roche, Stéphan](#); [Louis-Paul Gauvin](#); [Nolin, Louis-Yves](#); [Nelson Ruel](#); [Philippe Poulin](#); [Lévesque, Gontran](#); [Baz, Ana-Laura](#); [Geneviève Bari](#); [Pascale Demers](#); [Louise Chamberland](#)
Cc : [Alexandre Lebrasseur](#); [Nicolas Murgia](#)
Objet : 525601 - Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy_Version | Cdir n°6 - Rapport d'avancement projet
Date : 17 mai 2023 17:58:34
Pièces jointes : [image001.png](#)
[CD 6 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy_Version projet.pdf](#)
[CD 6 Espace Bleu - Capitale-Nationale_ODJ.pdf](#)

Bonjour,

Ci-joint le rapport d'avancement projet et l'ordre du jour du comité directeur n°6 qui aura lieu 19 mai 2023.

Merci de vos collaborations.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : [Djakaria Coulibaly](#)
À : [La Roche, Stéphan](#); [Louis-Paul Gauvin](#); [Nolin, Louis-Yves](#); [Nelson Ruel](#); [Philippe Poulin](#); [Lévesque, Gontran](#); [Baz, Ana-Laura](#); [Geneviève Bari](#); [Pascale Demers](#); [Louise Chamberland](#)
Cc : [Alexandre Lebrasseur](#); [Nicolas Murgia](#); [Dave Thomas](#); [Daniel Quirion](#); [Jacques Tremblay \(SEQ\)](#); [Frédéric Jourdain](#)
Objet : 525601 - Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy_Version | Cdir n°6 - Rapport d'avancement final
Date : 1 juin 2023 10:20:40
Pièces jointes : [image001.png](#)
[CD 6 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy_Version finale.pdf](#)
[CD 6 Espace Bleu - Capitale-Nationale Compte-Rendu Signé.pdf](#)

Bonjour,

Ci-joint le compte rendu et le rapport d'avancement final du comité directeur n°6 du 19 mai 2023 dernier.

Si l'on croit que ce compte rendu et le rapport d'avancement sont imprécis ou incomplets, veuillez aviser le directeur de projet qui effectuera les corrections requises.

Merci de vos collaborations.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : [Lévesque, Gontran](#)
À : [Dubor, Yann](#); [Rioux, Rhonda](#)
Objet : TR: 525601 - Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy_Version | Cdir n°6 - Rapport d'avancement final
Date : 5 juin 2023 15:53:32
Pièces jointes : [image001.png](#)
[logo-mcq-xsmall_d5028322-00ee-484b-91a8-c93e07c09344.png](#)
[logo-mcq-xsmall_d5028322-00ee-484b-91a8-c93e07c09344.png](#)
[CD 6 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy_Version finale.pdf](#)
[CD 6 Espace Bleu - Capitale-Nationale_Compte-Rendu_Signé.pdf](#)

Pour votre information,

Il n'y a que vous deux du groupe qui n'ont pas reçu le rapport du comité directeur du projet.

Gontran



Gontran Lévesque, PMP - T. 418 643-2158, poste **291**

Directeur

Direction des immobilisations, du numérique et des technologies

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Lévesque, Gontran <Gontran.Levesque@mcq.org>

Envoyé : 5 juin 2023 07:31

À : Bouchard-Gagnier, William <William.Bouchard-Gagnier@mcq.org>

Objet : TR: 525601 - Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy_Version | Cdir n°6 - Rapport d'avancement final

Pour ton information



Gontran Lévesque, PMP - T. 418 643-2158, poste **291**

Directeur

Direction des immobilisations, du numérique et des technologies

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Djakaria Coulibaly <dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca>

Envoyé : 1 juin 2023 10:20

À : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>; Louis-Paul Gauvin <lpgauvin@sqi.gouv.qc.ca>; Nolin, Louis-Yves <Louis-Yves.Nolin@mcq.org>; Nelson Ruel <nruel@sqi.gouv.qc.ca>; Philippe Poulin <ppoulin4@sqi.gouv.qc.ca>; Lévesque, Gontran <Gontran.Levesque@mcq.org>; Baz, Ana-Laura <Ana-Laura.baz@mcq.org>; Geneviève Baril <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca>; Pascale Demers <Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca>; Louise Chamberland <Louise.Chamberland@mcc.gouv.qc.ca>

Cc : Alexandre Lebrasseur <alebrasseur@sqi.gouv.qc.ca>; Nicolas Murgia <nmurgia@sqi.gouv.qc.ca>; Dave Thomas <dthomas@sqi.gouv.qc.ca>; Daniel Quirion <dquirion3@sqi.gouv.qc.ca>; Jacques Tremblay (SEQ) <jtremblay7@sqi.gouv.qc.ca>; Frédéric

Jourdain <fjourdain@sqj.gouv.qc.ca>

Objet : 525601 - Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy_Version | Cdir n°6 - Rapport d'avancement final

Bonjour,

Ci-joint le compte rendu et le rapport d'avancement final du comité directeur n°6 du 19 mai 2023 dernier.

Si l'on croit que ce compte rendu et le rapport d'avancement sont imprécis ou incomplets, veuillez aviser le directeur de projet qui effectuera les corrections requises.

Merci de vos collaborations.

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqj.gouv.qc.ca



***** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.*****



De : [Lévesque, Gontran](#)
À : [Nolin, Louis-Yves](#)
Cc : [Cliche-Lamoureux, Simon](#)
Objet : Sommaire des coûts pour Amos
Date : 7 juin 2023 14:43:21
Pièces jointes : [logo-mcq-xsmall_d5028322-00ee-484b-91a8-c93e07c09344.png](#)
[RA_CD_2 - Espace bleu - Abitibi-Témiscamingue Amos projet PP - VF.pdf](#)

Bonjour Louis-Yves,

Ce dont tu as besoin est à partir de la page 57 dans le pdf.

Gontran



Gontran Lévesque, PMP - T. 418 643-2158, poste **291**

Directeur

Direction des immobilisations, du numérique et des technologies

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : [Geneviève Baril](#)
À : [Baz, Ana-Laura](#)
Cc : [Pascale Demers](#); [Héloïse Rondeau-Geoffrion](#)
Objet : TR: Ligne du temps - EB Amos
Date : 8 juin 2023 14:21:27
Pièces jointes : [Ligne du temps Abitibi.png](#)
[2023-05-18-EB - Suivi SQI v38 18 mai 2023.pdf](#)

Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour Ana-Laura,

Nous avons la commande d'ajouter (aujourd'hui) au PPT pour le PM une ligne du temps pour chaque projet en cours de réalisation.

Pour Amos, il semble y avoir un petit décalage entre vos échéances et celles de la SQI.

Si ça te va, nous allons tenir compte des échéances de la SQI [REDACTED]

Merci beaucoup !

PS Êtes-vous inspirés pour répondre à la demande des 2 x 2 descripteurs ?

Geneviève

De : Héloïse Rondeau-Geoffrion <heloise.rondeau-geoffrion@mcc.gouv.qc.ca>

Envoyé : 8 juin 2023 14:15

À : Geneviève Baril <genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca>

Cc : Pascale Demers <pascale.demers@mcc.gouv.qc.ca>

Objet : Ligne du temps - EB Amos

Bonjour Geneviève,

En préparant les lignes du temps pour la présentation au PM, j'ai remarqué une incongruité entre les échéanciers de la SQI et du MCIV pour le projet de l'Abitibi.

Dans leur dernier tableau de suivi, la SQI prévoit la livraison du bâtiment [REDACTED]

Dans le dernier échéancier du MCIV (datant de la mi-mai), la livraison du bâtiment est [REDACTED].

Serait-ce possible de valider avec le Musée le tout?

Merci!

Héloïse Rondeau-Geoffrion

Bureau de projet des Espaces bleus
Ministère de la Culture et des Communications
1435, rue de Bleury, bureau 800
Montréal (Québec) H3A 2H7

Téléphone : 514-687-9621, poste 5126

Courriel : heloise.rondeau-geoffrion@mcc.gouv.qc.ca

Site Web : www.espacesbleus.org

De : [Josée Brunette](#)
À : [Juan Gabriel Gonzalez](#); [Pierre Chabot](#); [ouise.Chamberland](#); [Geneviève Baril](#); [Pascale Demers](#); [Héloïse Rondeau-Geoffrion](#); [La Roche, Stéphan](#); [Marie-Andree.Thiffault](#); [Philippe Poulin](#); [Alexandre Lebrasseur](#); [Lévesque, Gontran](#); [Baz, Ana-Laura](#); [Nelson Ruel](#); [Jean-Michel Taschereau](#)
Objet : 525583 - EB Abitibi-Témiscamingue–Amos - Comité directeur #5
Pièces jointes : [525583_ODJ_Cdir20230616.pdf](#)
[Rapport_Av_Espace bleu - Abitibi-Témiscamingue Amos - 16 juin 2023.pdf](#)

Bonjour

Vous trouverez ci-joint le rapport d'avancement et l'ordre du jour

Merci de votre intérêt à travailler avec l'équipe de la SQI

Bonjour

Le comité directeur pour le projet cité en objet a été déplacé au 16 juin

Merci de votre intérêt à travailler avec l'équipe de la SQI

Réunion Microsoft Teams

Participez à partir de votre ordinateur, de votre application mobile ou de l'appareil de la salle

Cliquez ici pour rejoindre la réunion <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYzODU5ZDYtOWZlYS00NTcwLWJlNzgtY2VhMWU1Y2RhYmlw%40thread-v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4ceb57f-7df7-41d1-8b97-a85048b8e95e%22%2c%22Oid%22%3a%2294bd03a9-22f7-451c-b0eb-c372ef807f90%22%7d>

ID de la réunion : 249 809 645 244
Code secret : vSxBsU

Télécharger Teams <<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app>> | Rejoindre sur le web <<https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting>>

Ou composer le numéro (audio seulement)

+1 438-896-9884,,796596522# <tel:+14388969884,,796596522#> Canada, Montreal

ID Conférence Téléphone: 796 596 522#

Rechercher un numéro local <<https://dialin.teams.microsoft.com/c8d9268b-d5e6-4197-8e1c-c5b5ca9ff414?id=796596522>> | Réinitialiser le code confidentiel <<https://dialin.teams.microsoft.com/usp/pstnconferencing>>

Pour en savoir plus <<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting>> | Options de réunion <https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=94bd03a9-22f7-451c-b0eb-c372ef807f90&tenantId=c4ceb57f-7df7-41d1-8b97-a85048b8e95e&threadId=19_meeting_YTYzODU5ZDYtOWZlYS00NTcwLWJlNzgtY2VhMWU1Y2RhYmlw@thread-v2&messageId=0&language=fr-FR>

De : [Lévesque, Gontran](#)
À : [Dubor, Yann](#); [Baz, Ana-Laura](#); [Rioux, Rhonda](#); [Nolin, Louis-Yves](#); [La Roche, Stéphan](#)
Objet : Rapport d'avancement de l'Espace Bleu de l'Abitibi-Témiscamingue
Date : 16 juin 2023 17:23:26
Pièces jointes : [logo-mcq-xsmall_d5028322-00ee-484b-91a8-c93e07c09344.png](#)
[Rapport Av Espace bleu - Abitibi-Témiscamingue Amos - 16 juin 2023.pdf](#)

Bonjour,

Pour votre information

Voici le rapport d'avancement de l'Espace Bleu de l'Abitibi-Témiscamingue qu'on nous a présenté au comité directeur de cet après-midi.

Gontran



Gontran Lévesque, PMP - T. 418 643-2158, poste **291**

Directeur

Direction des immobilisations, du numérique et des technologies

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : [Djakaria Coulibaly](#)
À : [Lévesque, Gontran](#)
Cc : [Alexandre Lebrasseur](#)
Objet : Fiche projet certifiée du projet - 525601 - Espace bleu de la Capitale-Nationale – Québec – Réaménagement
Date : 11 août 2023 14:48:45
Pièces jointes : [image001.png](#)
[FicheProjet_EB_Pavillon_CR_525601.pdf](#)

Bonjour,

La SQI s'est engagée auprès de sa clientèle à diffuser la fiche projet certifiée, dès sa mise en disponibilité.

Voici donc la fiche projet récemment révisée pour le projet en objet.

Nous vous invitons à la transmettre aux intervenants concernés.

Salutations,

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : [Lévesque, Gontran](#)
À : [Nolin, Louis-Yves](#); [La Roche, Stéphan](#); [Dubor, Yann](#); [Baz, Ana-Laura](#)
Objet : TR: Fiche projet certifiée du projet - 525601 - Espace bleu de la Capitale-Nationale – Québec – Réaménagement
Date : 11 août 2023 16:21:00
Pièces jointes : [image001.png](#)
[FicheProjet_EB_Pavillon_CR_525601.pdf](#)

Pour votre information.

Gontran

De : Djakaria Coulibaly <dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca>
Envoyé : 11 août 2023 14:49
À : Lévesque, Gontran <Gontran.Levesque@mcq.org>
Cc : Alexandre Lebrasseur <alebrasseur@sqi.gouv.qc.ca>
Objet : Fiche projet certifiée du projet - 525601 - Espace bleu de la Capitale-Nationale – Québec – Réaménagement

Bonjour,

La SQI s'est engagée auprès de sa clientèle à diffuser la fiche projet certifiée, dès sa mise en disponibilité.

Voici donc la fiche projet récemment révisée pour le projet en objet.

Nous vous invitons à la transmettre aux intervenants concernés.

Salutations,

Djakaria Coulibaly

Technicien en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets Est
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 646 1766, POSTE 3168 En télétravail
Télécopieur : 418 646-6707
dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca



*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.***



De : [Héloïse Rondeau-Geoffrion](#)
À : [Bernard, Laurence](#); [Lévesque, Gontran](#)
Cc : [Geneviève Baril](#)
Objet : TR: 525521 percé : Compte rendu 19
Date : 18 août 2023 09:13:08
Pièces jointes : [stgm_logotype-architecture_rvb_noirreduit_b1fa95d5-d9a8-4978-bb4c-13c4a4bad329.png](#)
[525521_EB_Gaspésie - CR 19 lot 2.pdf](#)

Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Héloïse Rondeau-Geoffrion

Bureau de projet des Espaces bleus

De : Emma Babineau <ebabineau@stgm.net>

Envoyé : 18 août 2023 09:06

À : Marie-Andrée Thiffault <marie-andree.thiffault@mcc.gouv.qc.ca>; 'Bouchard-Gagnier, William' <William.Bouchard-Gagnier@mcq.org>; 'ylapierre@cb4s.com' <ylapierre@cb4s.com>; 'mmadore@cb4s.com' <mmadore@cb4s.com>; Francis Labrecque <Francis.Labrecque@cima.ca>; Guillaume Savard - Structure <g.savard@cima.ca>; Marc Fournier <marc.fournier@cima.ca>; Sébastien April <Sebastien.April@cima.ca>; 'Guillaume Pelletier - Bâtiment' <g.pelletier@cima.ca>; 'Mathieu Dionne' <mathieu.dionne@ghd.com>; 'philippe.lafourcade@lerinc.ca' <philippe.lafourcade@lerinc.ca>; 'Éric Bérubé (eberube@sqi.gouv.qc.ca)' <eberube@sqi.gouv.qc.ca>; Héloïse Rondeau-Geoffrion <heloise.rondeau-geoffrion@mcc.gouv.qc.ca>

Cc : 'Cindy Castonguay' <ccastonguay@cb4s.com>; 'Mélanie Houde' <mhoude@sqi.gouv.qc.ca>; Léïc Godbout <lgodbout@stgm.net>

Objet : 525521 percé : Compte rendu 19

ATTENTION : Courriel provenant de l'extérieur de votre organisation!

Si vous ne connaissez pas la personne ayant expédié ce courriel, évitez de cliquer sur un hyperlien, d'ouvrir une pièce jointe ou de lui transmettre des informations. En cas de doute, communiquez verbalement avec elle.

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le compte-rendu de la réunion 19. [@Héloïse](#), je te laisse transmettre le compte rendu aux participants du MCQ et du MCC qui étaient présents mardi.

Cordialement,

Emma Babineau
Architecte | APT

418.626.8224 | 228

418.805.9546
stgm.net



De : [Mary-Anne Faucher](mailto:Mary-Anne.Faucher@mqc.org)
À : stephane.laroche@mqc.org; [Lévesque, Gontran](#); [Baz, Ana-Laura](#); louise.chamberland@mcc.gouv.qc.ca; [Pascale Demers](#); [Geneviève Baril](#); [Marie-Andree.Thiffault](#); [Héloïse Rondeau-Geoffrion](#)
Cc : [Louis-Paul Gauvin](#); [Nelson Ruel](#); [Philippe Poulin](#); [Alexandre Lebrasseur](#); [Djakaria Coulibaly](#)
Objet : 525601 - Espace Bleu Québec/ Pavillon Camille-Roy - Comité directeur no7
Date : 6 septembre 2023 15:28:26
Pièces jointes : [image001.gif](#)
[CD 7 Espace Bleu - Capitale-Nationale_ODJ.pdf](#)
[CD 7 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy_Version projet AL_.pdf](#)



Bonjour,

Dans le cadre du projet cité en objet, vous trouverez en pièce jointe la version projet du rapport d'avancement ainsi que l'ordre du jour en vue du comité directeur du 8 septembre 2023 à 13h30.

Salutations,

Mary-Anne Faucher

Technicienne en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction adjointe de la planification, du suivi et de l'administration

Téléphone : (418) 646-1766 p. 3137
Courriel : mfaucher@sqi.gouv.qc.ca

** Prenez note que je suis actuellement en télétravail. Pour me joindre, veuillez communiquer avec moi par courriel.
Merci !*

De : [Éric Bérubé](#)
À : [Pascale Demers](#); [Lévesque, Gontran](#); [Héloïse Rondeau-Geoffrion](#); [Bouchard-Gagnier, William](#); [Baz, Ana-Laura](#); [Geneviève Baril](#); [Alexandre Lebrasseur](#); [Nelson Ruel](#); [Philippe Poulin](#); [Louis-Paul Gauvin](#); [Louise Chamberland](#)
Cc : [Mélanie Houde](#)
Objet : 525521 VFJ Percé - Documents en vue du comité directeur no. 5
Date : 6 septembre 2023 18:29:37
Pièces jointes : [525521 VFJ Percé - PV Comité directeur no. 5 \(projet\).pdf](#)
[525521 VFJ Percé - Rapport d'avancement no. 5.pdf](#)

Bonjour à tous,

En vue du comité directeur no. 5 qui se tiendra mercredi prochain, il me fait plaisir de vous transmettre les documents suivants :

- Rapport d'avancement no. 5;
- Procès-verbal du comité directeur no. 5 en version projet incluant l'ordre du jour de la rencontre.

Au plaisir.

Eric Bérubé ing., M. Sc., PMP, PA LEED

Directeur de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction générale de la gestion de projets et des infrastructures pour aînés
337, rue Moreault SS 20
Rimouski (Québec) G5L 1P4
Cellulaire : 418 730-4345
eberube@sqi.gouv.qc.ca
www.sqi.gouv.qc.ca
piliervedotreavenir.com

**** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et détruire ce message.****

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?



De : [Alexandre Lebrasseur](#)
À : [La Roche, Stéphan](#)
Objet : TR: 525601 - Espace Bleu Québec/ Pavillon Camille-Roy - Comité directeur no7
Date : 8 septembre 2023 13:38:22
Pièces jointes : [image001.gif](#)
[CD 7 Espace Bleu - Capitale-Nationale_ODJ.pdf](#)
[CD 7 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy_Version projet AL_.pdf](#)

Voilà.

Alexandre Lebrasseur, ing. MBA, PMP
Directeur de projets

Société québécoise des infrastructures
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Cellulaire : (418) 564-6115
alebrasseur@sqi.gouv.qc.ca
www.sqi.gouv.qc.ca
pilierdevotreavenir.com

*** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et le détruire.***

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?



De : Mary-Anne Faucher <MFaucher@sqi.gouv.qc.ca>

Envoyé : 6 septembre 2023 15:28

À : stephane.laroche@mcq.org; Lévesque, Gontran <Gontran.Levesque@mcq.org>; Baz, Ana-Laura <ana-laura.baz@mcq.org>; louise.chamberland@mcc.gouv.qc.ca; Pascale Demers <Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca>; Geneviève Baril <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca>; Marie-Andree.Thiffault <Marie-Andree.Thiffault@mcc.gouv.qc.ca>; Héloïse Rondeau-Geoffrion <heloise.rondeau-geoffrion@mcc.gouv.qc.ca>

Cc : Louis-Paul Gauvin <lpgauvin@sqi.gouv.qc.ca>; Nelson Ruel <nruel@sqi.gouv.qc.ca>; Philippe Poulin <ppoulin4@sqi.gouv.qc.ca>; Alexandre Lebrasseur <alebrasseur@sqi.gouv.qc.ca>; Djakaria Coulibaly <dcoulibaly@sqi.gouv.qc.ca>

Objet : 525601 - Espace Bleu Québec/ Pavillon Camille-Roy - Comité directeur no7



Bonjour,

Dans le cadre du projet cité en objet, vous trouverez en pièce jointe la version projet du rapport d'avancement ainsi que l'ordre du jour en vue du comité directeur du 8 septembre 2023 à 13h30.

Salutations,

Mary-Anne Faucher

Technicienne en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction adjointe de la planification, du suivi et de l'administration

Téléphone : (418) 646-1766 p. 3137

Courriel : mfaucher@sqi.gouv.qc.ca

** Prenez note que je suis actuellement en télétravail. Pour me joindre, veuillez communiquer avec moi par courriel.
Merci !*

De : [Mary-Anne Faucher](#)
À : [La Roche, Stéphan](#); [Lévesque, Gontran](#); [Baz, Ana-Laura](#); louise.chamberland@mcc.gouv.qc.ca; [Pascale Demers](#); [Geneviève Baril](#); [Marie-Andree.Thiffault](#)
Cc : [Louis-Paul Gauvin](#); [Nelson Ruel](#); [Philippe Poulin](#); [Alexandre Lebrasseur](#); [Djakaria Coulibaly](#); [Nicolas Murgia](#); [Dave Thomas](#); [Daniel Quirion2](#); [Jacques Tremblay \(SEQ\)](#); [Frédéric Jourdain](#)
Objet : 525601 - Espace Bleu Québec/ Pavillon Camille-Roy - Comité directeur 07 (version finale)
Date : 13 septembre 2023 10:53:28
Pièces jointes : [image001.gif](#)
[CD 7 Espace Bleu - Capitale-Nationale - Compte-Rendu.pdf](#)
[CD 7 Espace bleu - Capitale-Nationale - Camille-Roy - Version finale.pdf](#)



Bonjour,

Dans le cadre du projet cité en objet, vous trouverez en pièces jointes la **version finale** du rapport d'avancement ainsi que le compte-rendu du dernier comité directeur qui a eu lieu le 8 septembre dernier.

Salutations,

Mary-Anne Faucher

Technicienne en administration de projets

Société québécoise des infrastructures
Direction adjointe de la planification, du suivi et de l'administration

Téléphone : (418) 646-1766 p. 3137
Courriel : mfaucher@sqi.gouv.qc.ca

** Prenez note que je suis actuellement en télétravail. Pour me joindre, veuillez communiquer avec moi par courriel.
Merci !*

De : [Alexandre Lebrasseur](#)
À : [Philippe Poulin](#); [Louise.Chamberland](#); [Pascale Demers](#); [La Roche, Stéphan](#); [Lévesque, Gontran](#); [Lamarre, Jean-François](#); [Fradette, Luc](#); [Julie Maltais](#); [Isabelle Carrier-Robitaille](#); [Janie Berthiaume](#)
Cc : [Geneviève Baril](#); [Héloïse Rondeau-Geoffrion](#); [Marie-Andree.Thiffault](#); [Kathleen Delagrave](#); [Karine Paquette](#)
Objet : Espaces Bleus - Comité de Gestion
Date : 21 septembre 2023 11:51:57
Pièces jointes : [EB - Suivi SQI v42 21 septembre 2023.pdf](#)
[ODJ CC EB 2023-09-21.pdf](#)

Bonjour,

Voir ci-joint les documents de la réunion de ce pm. Désolé pour le court délai de consultation, on traitera chacun des points importants lors de la réunion.

Merci, à bientôt.

Alexandre Lebrasseur, ing. MBA, PMP
Directeur de projets

Société québécoise des infrastructures
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage
Québec (Québec) G1R 5S9
Cellulaire : (418) 564-6115
alebrasseur@sqi.gouv.qc.ca
www.sqi.gouv.qc.ca
pilierdevotreavenir.com

***** Ce courriel est confidentiel et s'adresse uniquement à son (ses) destinataire(s). S'il vous parvient par erreur, en aviser immédiatement l'expéditeur et le détruire.*****

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?



RECOURS EN RÉVISION

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

Une personne qui a fait une demande en vertu de la Loi peut par ailleurs demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.

Une demande de révision doit être faite dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la Loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.

L'article 137 de la Loi précise que la demande de révision doit être faite par écrit et qu'elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée.